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KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESEM&İŞLETME 

BİNASI PEYZAJ İŞLERİ YAPIM İŞİ 

 
 

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları  

Bu Sözleşme, bir tarafta Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi (bundan sonra İdare olarak 

anılacaktır) ile diğer tarafta ……………………………….(bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) 

arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.  

 

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler  

2.1.  İdarenin  

a) Adı    : Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi  

b) Tebligata esas adresi   : Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. No:1  

                       Kızılcıkdere OSB Mevkii - Merkez/Kırklareli    

c) Telefon numarası     : +90 288 263 42 58  

ç) Bildirime esas faks numarası   : +90 288 263 42 59  

d) Elektronik tebligat adresi   : kirklareliosb@hs02.kep.tr  

2.2.  Yüklenicinin  

a) Adı, soyadı/ticaret unvanı   :  

b) T.C. Kimlik No    :  

c) Vergi Kimlik No    :  

ç) Tebligata esas adresi  :  

d) Telefon numarası    :  

e) Bildirime esas faks numarası  :    

f) Elektronik posta adresi   :  

2.3. Elektronik tebligat adresi  :  

2.4. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul 

etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen 

adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, pilot 

ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış 

sayılır.  

2.5. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik 

posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.   

 

Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı  

3.1. İşin adı    : Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Mesem&İşletme Binası 

Peyzaj İşleri Yapım İşi 

3.2. İşin yapılma yeri   : Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 119 ada 4 parsel OSB 

Arıtma Tesisi Alanı içerisinde bulunan İşletme yapısındaki yaklaşık 634 m²’lik alanı kapsamaktadır. 

3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı : 634m² peyzaj alanıdır.  

 

Madde 4 - Sözleşmenin dili 

  Sözleşmenin dili Türkçe’dir.  

 

Madde 5 - Tanımlar  

  Sözleşmede belirtilen tanımlar,  

• Peyzaj Yapım: Arazi hazırlığı, toprak işleri, kazı, dolgu, tesviye, drenaj, zemin iyileştirme, bitkisel 

toprak serimi; ağaç, ağaççık, çalı, yer örtücü, çim ve mevsimlik bitki temini ve dikimi; çim alan 

tesis edilmesi; sulama sistemleri (otomatik sulama, damla sulama vb.), drenaj ve altyapı imalatları; 
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sert zemin uygulamaları (yürüyüş yolları, meydanlar, bordür, tretuvar, pergola, kameriye, deck, taş, 

beton, ahşap ve benzeri kaplamalar); istinat duvarları, bahçe duvarları, merdivenler; aydınlatma, 

kent mobilyaları ve donatı elemanlarının temini ve montajı; çevre düzenlemesi, rekreasyon alanları, 

çocuk oyun alanları ve spor alanları imalatları; bakım, onarım, yenileme, tamamlama, restorasyon 

ve benzeri her türlü peyzaj uygulamaları ile bu işlere ilişkin ihzarat, nakliye, montaj ve tamamlayıcı 

işleri ifade eder. 

• Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,  

• İdare: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesini, 

• Sözleşme: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı 

anlaşmayı,  

• Teminat mektubu: Bankalar tarafından verilen teminat mektupları ile Türkiye’de yerleşik sigorta 

şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini, ifade eder.  

• Satınalma Komisyonu: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulunca oluşturulan ve 

Kırklareli Organize Sanayi bölgesince mal, yapım veya hizmet alım işlemlerini gerçekleştiren 

birimi,  

• Teknik Şartname: Sistem tasarımı, mühendislik hizmetleri, imalatı, malzeme temini, montajı, 

inşaatı, test edilmesi ve işletmeye alınması vb. konularda yerine getirilecek iş ve hizmetleri 

ayrıntıları ile açıklayan bölümlerdir. 

• Keşif Cetvel: Peyzaj ve inşaat işleri için, verilen ölçüm metodunu kullanarak İDARE tarafından 

hazırlanmış keşif miktarlarını içeren cetvellerdir. 

• As-Built Proje: Projenin en son halidir. Uygulama projesinde yapılan; ilave imalat veya imalat 

değişikliklerinin tümünü bu imalatların, işletme ve bakım için gerekli olan güzergâh ve kullanıldığı 
yerleri de belirterek gösterir, ifade eder.  

• Anahtar Teslimi: İşin bütün parçaları ile bir bütün olarak YÜKLENİCİ tarafından Tasarım, Etüt, 

Proje ve Yapımı dahil, bitmiş ve kabulü yapılmış vaziyette İDARE’ye teslimidir. 

 

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli  

6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama 

projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif 

edilen “Ek-A Keşif Özeti” üzerindeki sabit birim fiyatlar olarak ……………….. + KDV 

(……………….) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.  

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır. 

 

Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler  

7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü malzeme, işçilik, alet, edevat, sigorta, nakliye, 

su zammı, iskele, yatay-düşey taşıma, elektrik, su, vergi, resim, harç, fon, genel giderler ve müteahhitlik 

karı vb. giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir.   

7.2. KDV uygulaması, Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca yapılır.   

7.3. Bu sözleşmenin uygulanmasında yapılacak tüm işler teknik şartname, projeler ve keşif 

kalemlerine uygun olarak eksiksiz şekilde yapılacaktır. İşin yapımı esnasında oluşacak her türlü işçilik, 

nakliye bedelleri, iş makinalarının bedelleri ve malzemelerin uygulama sahasında hasar ve çalınmalara 

karşı korunması ve sorumluluğu yükleniciye aittir.  

7.4. Yüklenici işin yapımı sırasında İdarenin veya 3. Şahıslara verdiği tüm zararları karşılamak 

zorundadır.  

 

Madde 8 – Sözleşmenin ekleri   

8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve  

Yükleniciyi bağlar. 

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir.  

      1) Teknik Şartname  

2)  Sözleşme,  
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3)  Uygulama Projesi, 

8.3. Yüklenici ayrıca, işin yapımı sırasında yürürlükteki iş güvenliği ve çevre kanunlarına uymakla 

yükümlüdür. 

 

Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi   

9.1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdare tarafından 7 (yedi) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanır. 3 gün içerisinde ilgili dokümanlar getirilmezse, İdare iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak 

feshedebilir. 

 9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren …… (….) gün içinde tamamlayarak 

geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. İhtiyaç halinde makul sebeplerle süre uzatımı İdare 

onayına tabidir. İdarenin onayı ile iş bu sözleşme süresi uzatılabilir,   

Madde 10-Teminata ilişkin hükümler   

10.1. Kesin teminat  

10.1.1. Yüklenici ……….. -TL (………………) kesin teminat vermiştir. 

10.1.2. İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden (KDV 

hariç) hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin kabul sürelerini de kapsayacak şekilde süreli kesin 

teminat alınır. Sözleşmenin dışında kalmış fakat yapılması ihaleden sonra kararlaştırılmış işlerde, 

değişken fiyat esasına göre ihale edilmiş işlerde, artan iş olarak ödenecek bedel üzerinden İdarece %6 

oranında ek teminat talep edilebilir. Ek teminat mektubu kesin ve süreli olacaktır.  

10.1.3. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde, kesin teminat mektubunun süresi en az 

kesin kabul sürelerini kapsayacak şekilde olmak zorundadır.    

10.1.4. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer 

değerlerle değiştirilebilir.  

10.2. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir 

konulamaz.   

10.3. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi   

10.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve 

varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından ve yüklenicinin 

bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, alınmış olan kesin 

teminat ve varsa ek kesin teminatları yüklenici talebine istinaden Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz 

belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra yükleniciye iade edilir.  

10.3.2. Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve 

ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi 

halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek 

borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.  

 

Madde 11 - Ödeme yeri ve şartları  

11.1. Yüklenicinin hakedişi Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu onayına istinaden 

İdare tarafından ödenir.  

11.2. Hakediş raporları işyeri teslim tarihinden itibaren her ayın son haftasında (ilk hakediş hariç) 

İdareye teslim edilecektir. Bu hakedişler iş programına uygun olarak yapılacaktır.  

11.3. Hakediş raporları yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten başlamak 

üzere İdarece en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra on beş gün içinde ödenir. Yüklenici yapım işi 

için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf 

etmek zorundadır. İhrazat verilip verilmeyeceğine ve verilecekse hangi iş kalemlerine verileceğine 

İdarece karar verilir.  

11.4. İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla 

işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.  

11.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik 

edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması 

gerekir.  
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Madde 12 - İş programı  

12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on gün içinde, sözleşme bedeli 

üzerinden imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle, 

gün bazında yapılması gereken iş tutarlarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile 

varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemlerini 

ve iş gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarlarını yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı 

gösterilir ve iş programı en az dört nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.   

12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.  

12.3. Yüklenici ile İdarenin mutabık kalması halinde iş programı revize edilebilir.   

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı   

13.1. Yüklenici talebi doğrultusunda, idarenin uygun bulması halinde avans tutarı karşılığı teminatın 

idareye sunulması şartıyla avans verilebilir. 

13.2. Verilen avans karşılığı kadar imalatın fiili olarak yapıldığının idarece tespit edilmesinden sonra 

yüklenicinin talebi üzerine avansın karşılığı teminat geri verilir. 

13.3. Avans verilmesi durumunda yüklenicinin ilk hakedişinden, verilen avansın tamamı veya yönetim 

kurulunun uygun gördüğü oranda yapacağı aylık hakedişlerden kesilerek ödemesi yapılacaktır. 

 

Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları 

14.1. Fiyat farkı verilmeyecektir. 

14.2. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, 

vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin 

ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz. 

 

Madde 15 - Alt yükleniciler   

15.1. İdare onayına istinaden alt yüklenici kullanılabilir.  

15.2. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

15.3. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan 

kaldırmaz.  

 

Madde 16 – İşletmeye alma ve eğitim gibi destek hizmetlerine ait şartlar   

Yüklenici yapılan işi devreye almak ve İdarenin belirleyeceği personele eğitim vermekle 

yükümlüdür.   

 

Madde 17 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması  

Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, 

tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul 

tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi 

doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı sigorta yaptırmak zorundadır.  

 

Madde 18 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları  

18.1. Sözleşmede öngörülemeyen durumlar nedeniyle,  

 Sözleşmede bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde ilave işin gerektirdiği ek süre ihtiyacının 

oluşması,  

 Ayrıca idarenin yapacağı proje değişiklikleri sebebi ile ek süre ihtiyacının oluşması durumunda,  

İdarenin uygun görmesi halinde süre uzatımı verilebilir.  

18.2. İdare tarafından aşağıda sayılan hallerin, işin süresinin uzatılmasında mücbir sebep 

sayılabilmesi için, bu hallerin, yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün 

yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün 

yetmemiş bulunması, yüklenicinin mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde 

idareye yazılı olarak bildirimde bulunmasına istinaden İdare kararı ile süre uzatımı verilebilir.  
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18.3. Mücbir sebep halleri:  

a) Doğal afetler,   

b) Kanuni grev,   

c) Genel salgın hastalık,   

d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,  

e) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerdir.  

18.4. Ayrıca, İdarenin, bu Sözleşmede ve sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini öngörülen 

sürede yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği vb. gibi) ve bu 

sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün 

yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün 

yetmemesi hallerinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine 

göre, gecikilen işe ait süre; İdarenin yetkili organlarının kararı ve onayı ile uzatılabilir.  

 

Madde 19 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar  

İşin kesin kabulü geçici kabul tarihinden itibaren 1 yıl sonra yapılacaktır.  

 

Madde 20 - Teminat süresi   

Teminat süresi, kesin kabul sürelerini kapsayacak şekilde süreli olup, kesin kabul onayına 

istinaden Yükleniciye veya bankaya iade edilecektir.   

 

Madde 21 - Personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması  

Yüklenici, aşağıda listelenen personeli işyeri teslim tutanağı imza tarihinden itibaren iş 

programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.  

Adet           Unvan   Meslek Tanımı 

1-     1  Şantiye Şefi       Peyzaj Mimarı  

2-         1             Saha Sorumlusu      Formen  

Yukarıda mesleki unvanları belirtilmiş teknik personellerin, mesleki özellik olarak en az 3 yıllık 

deneyimli olmaları gerekmektedir.  

Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen personeli iş programına göre iş başında 

bulundurmadığı takdirde; her bir personel için personel sayısı x 20.000,00-TL/gün ceza bedeli 

müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir. 

 

Madde 22 - Sözleşmede değişiklik yapılması    

Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak 

anlaşması kaydıyla, işin süresinden önce yapılması durumunda işin süresi ve bu süreye uygun olarak 

ödeme şartlarında değişiklik yapılabilir.  

 

Madde 23 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar  

23.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi 

süresinde bitirmediği takdirde en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.  

23.2. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için ilk 

sözleşme bedelinin %0,06’ü (onbinde altı) oranında gecikme cezası uygulanır.  

23.3. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş 

ödemelerinden kesilir.   

23.4. Gecikme halinde cezalı çalışılacak süre hiçbir şekilde 60 (altmış) takvim gününü geçemez. 

23.5. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto 

çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel 

hükümlere göre tasfiye edilir. 

23.6. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası 

sözleşme bedeli üzerinden alınır. 
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23.7. Gecikme halinde uygulanacak cezalar dahil sözleşme kapsamında kesilecek cezaların toplam 

tutarı, hiçbir durumda, ilk sözleşme bedelinin %15'ini geçemez. Toplam ceza tutarının, ilk sözleşme 

bedelinin %15'ini geçmesi durumunda, bu orana kadar uygulanacak cezanın yanı sıra protesto çekmeye 

gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre 

tasfiye edilir. 

 

Madde 24 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar  

Sözleşme aşağıda belirtilen hususların,  

a. Doğal afet, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi ve genel seferberlik ilanı,  

b. Proje revizyonu vb. sebeplerle yer tesliminin yapılamaması,  

c. İşin yapılmasına engel piyasa şartları ve fahiş fiyat artışlarının oluşması, durumunda sözleşme 

tarafların mutabakatı ile fesih edilir.  

Madde 25 – İş miktarında artma veya eksilme, sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, 

iş eksilişi ve işin tasfiyesi 

25.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi, iş artışı ve işin tasfiyesine ilişkin 

hususlarda ve sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli OSB teknik 

elemanlarınca, oluşan birim fiyat/maliyete bağlı olarak Kırklareli OSB Satın Alma Komisyonunca 

uygun görülen ve onaylanan birim fiyat/maliyet tespiti ile doğrudan uygulanır. Kırklareli Organize 

Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Kararı gereği Yüklenici’nin itirazı olmaksızın keşifte bulunan iş kalemi 

iş artışına gidilmeksizin bedel ödenmeden yaptırılabilir. Fakat iş eksilişi için söz konusu yaptırılmayacak 

iş kalemi sözleşme fiyatından düşüldükten sonra yeni sözleşme bedeli belirlenip ödemeleri yapılacaktır. 

25.2. Sözleşmenin uygulanması sırasında; keşif ve sözleşmede öngörülmemiş olan iş artışı veya 

eksilişi zorunlu hale gelirse, yüklenici keşif bedelinin Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim 

Kurulunun gerekli gördüğü taktirde %30 oranına kadar olan değişikliği süre hariç, ihale dokümanındaki 

hükümler dâhilinde yapmak zorundadır. Bu iş artışına dair doğacak iş artış tutarının ödemesi Kırklareli 

Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’nun inisiyatifindedir ve Yüklenici bu şartı kabul ve taahhüt 

eder. 

25.3. Ancak; ihaleye esas keşif ve projesinde yer almakla veya almamakla birlikte; sonradan artan 

ihtiyaç ve yeni gelişme alanları sebebiyle miktarların tam olarak belirlenememesi veya zemin şartları ile 

doğal afetler gibi nedenlerden dolayı, idarece işin ifası için gerekli görülmesi sebebiyle, iş miktarında 

keşif bedelinin %30’unu aşan artışın meydana gelmesi halinde, sözleşmenin tasfiyesi ile yapılacak 

işlerin yeniden ihalesinin işin seyrine yapacağı etkileri de göz önüne alınarak, artan iş miktarı gerekçeleri 

gösterilmek kaydıyla, idarenin onayı, yüklenicinin kabulü ve kredilendirilecek projelerde Bakanlığın 

kredilendirme açısından uygun görüşü ile süre hariç, aynı ihale dokümanı hükümleri çerçevesinde, aynı 

yükleniciye ek sözleşme ile yaptırılabilir.  

 

Madde 26 – Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belli olmayan işlere ait birim fiyat tespiti ile iş 

kalemi miktarının değişmesi 

 Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli sadece Türkiye 

Cumhuriyeti Bakanlıklarının yayınladığı devlet birim fiyat poz ve pozlarından ilgili imalata uygun olan 

iş kalemine ait pozun Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü teknik personellerince seçilerek 

Kırklareli Organize Yönetim Kurulu Başkanlığınca onayı yapılacaktır. 

 

Madde 27 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları  

Yüklenici, tüm giderleri kendisine ait olmak üzere çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini 

sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede; çalışanların iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve zorunlu 

olması halinde diğer sağlık personeli tarafından sunulan hizmetlerden yararlanması, çalışanların sağlık 

gözetiminin yapılması, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin 

alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik 

tedbirlerinin değişen şartlara uygun hâle getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi, işyerinde alınan 

iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların 
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giderilmesi gibi iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınması 

zorunlu tedbirler yüklenicinin sorumluluğundadır.  

 

Madde 28 – Geçici kabul noksanları  

Geçici kabul noksanları için düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının %6’sı kadar teminat 

mektubu alınır ya da hakediş kesintisi yapılır. Geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul 

onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını 

müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye iade edilir. İşin devamı sırasında yüklenicinin 

hakedişlerden yapılan kesintiler karşılığında teminat mektubu vermesi durumunda idare hesabında 

tutulan tutar yükleniciye ödenir. Geçici kabul noksanları için alınan teminatlar haczedilemez ve bunların 

üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.  

 

Madde 29 - Anlaşmazlıkların çözümü   

Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde 

Kırklareli mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.  

 

Madde 30 - Hüküm bulunmayan haller  

30.1. İdare ve yüklenici mutabık kalması durumunda hüküm bulunmayan haller konusunda İdare onayı 

alınarak, ek sözleşme yapılabilir  

30.2. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, idare kararları ve/veya ilgisine göre 4652 

sayılı OSB Kanunu ve Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu  

Hükümleri uygulanır.    

Madde 31 - Diğer hususlar  

31.1. İnşaat Sahasının etrafında gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır.  

31.2. Ölçü aletleri ve kontrol için gerekli ekipmanların temini yüklenici tarafından yapılacaktır.  

31.3. Yüklenici geçici kabulü yapılarak kullanıma açılacak yatırımlara ait “Arsa Bilgileri (ITRF96 

koordinatlı aplikasyon krokisi, tapu kaydı, imar çapı), vaziyet planı (koordinatlı ve dijital ortamda), arsa 

ve binaya ait fotoğraflar (geçici kabulün yapıldığı tarih itibari ile), bina duvar vb. detay ölçümlerini 

(varsa arazi üzerindeki eski detaylarda dahil olmak üzere ITRF96 koordinat sisteminde ölçümler 

yapılarak, imar planı ile çakıştırılmak sureti ile) İdareye sunmak ile yükümlüdür. Bu bilgiler İdare 

tarafından onaylanıp kabul edilmeden, hakedişlerden kesilen geçici kabul kesintileri Yükleniciye 

ödenmeyecektir.  

 

Madde 32 - Yürürlük  

Bu sözleşme imzalanan gün itibariyle tarihte yürürlüğe girer.  

 

Madde 33 – Sözleşmenin imzalanması  

Bu sözleşme 33 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup 

anlaşıldıktan sonra …… /…/…… tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır, ayrıca idare 

yükleniciye sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı” sureti şeklinde düzenleyip yükleniciye 

verecektir.  

  

  

 YÜKLENİCİ/VEKİLİ         İDARE 
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Ekler  :  

1. Ek-A Keşif-Metraj 

2. Ek-B Teknik Şartname 

3. Ek-C Genel Teknik Şartname 

4. Proje 

 

EK-B  BİRİM FİYAT TARİFİ  

 

İşbu sözleşme kapsamındaki imalatların Teknik Şartnamesi ve Birim Fiyat tarifleri işbu sözleşme eki 

olarak karşılıklı imzalanmıştır.  

- Teknik Şartname ve Birim Fiyat Tarifleri (23 Sayfa A4)  

- Keşif Özeti (4 Sayfa A4)  

 

GENEL ŞARTLAR:  

 

1) YÜKLENİCİ, ALT YÜKLENİCİ çalıştıramaz. Madde-15 geçerlidir. Tespiti halinde, sözleşmesi 

fesh edilerek teminatları irat kaydedilir.  

2) YÜKLENİCİ, çalıştırdığı işçilerin tüm yasal haklarından sorumludur (SGK, tazminat v.s.).  

3) YÜKLENİCİ, İş güvenliği ve İşçi sağlığı kurallarına uymak zorundadır. Tüm Kişisel ekipmanlarını 

( KKD ) YÜKLENİCİ temin edecektir.  

4) YÜKLENİCİ B Sınıfı İsg Uzmanı Ve İşyeri hekimini görevlendirmekle yükümlüdür.  

5) YÜKLENİCİ ehl-i fendir. İşini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartnameleri, 

Karayolları Teknik Şartnameleri ve Diğer Şartnameler ile Yönetmelikleri ’ne uygun olarak yapmakla 

yükümlüdür.  

6) YÜKLENİCİ, kendi personeli için gerekli ofis, diğer ekipman ve malzemeleri kendi temin edecektir. 

7) YÜKLENİCİ, İDARE tarafından onaylı iş programına mutlaka uyacaktır. Bunun için, gerekli 

makine, teçhizat ve tüm insan gücünü iş yerinde bulunduracaktır. İDARE’nin istediği raporları gününde 

verecektir.  

8) Topograf işleri YÜKLENİCİ’ye aittir.  

9) İDARE tarafından verilen onaylı Projeye uygun imalatların yapılması sorumluluğu YÜKLENİCİ’ye 

aittir. Proje hatalarından kaynaklı sıkıntıları YÜKLENİCİ İŞVEREN‘e bildirmek zorundadır. 

Bildirmediği takdirde tüm sorumluluk YÜKLENİCİ’ye aittir.  

10) Cumartesi, Pazar, bayram, gece çalışma izinleri YÜKLENİCİ tarafından alınacaktır.  

11) YÜKLENİCİ işe başlamadan önce kullanacağı tüm ürünleri İDARE’ye onaya sunacaktır. 

Onaylanmamış malzeme hiçbir surette kullanılmayacaktır. İnşaat sahasında İDARE onayı olmayan 

malzeme tespit edildiğinde 10.000,00-TL (OnBinTürkLirası) + KDV ceza YÜKLENİCİ hakedişinden 

kesilecektir. İŞVEREN onaysız malzemeyi saha dışarısına istediği anda çıkartabilecektir.  

12) İmalat kalitesi ve uygulamalar ile ilgili olarak TSE’nin belirttiği standart esas olacaktır.  

13) Her türlü İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği önlemini almak ve uygulatmak YÜKLENİCİ’nin 

sorumluluğundadır.  

-Seyyar elektrik kablolarının özelliği 3x2,5 mm2 ve FLEXİBLE SPİRAL BORU içinde olacaktır.  
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-Tüm 3 fazlı ekipmanların 5 damarlı kablo erkek fiş ve kablolar FLEXİBLE SPİRAL BORU içinde 

olacaktır.  

-Elektrik kabloları yeni olacaktır.  

15) YÜKLENİCİ kullanacağı tüm malzemeleri İDARE onayına sunacak ve onayını alacaktır. İDARE 

onaysız malzemeyi saha dışarısına istediği anda çıkartabilecektir.  

16) YÜKLENİCİ, imalat çizimlerini hazırlayıp İDARE yetkilisine onaylatmadan üretime 

başlamayacaktır.  

17) Her imalat ile ilgili, kontrol formları imalat tamamlandığı anda düzenlenecek ve İDARE’ye 

imzalatılacaktır.  

İDARE ’nin kontrol edip onayladığına dair imza olmayan imalatlar Hakediş raporuna konulamayacaktır 

ve ödemesi yapılmayacaktır.  

18) Genel Şartlar bu şartnamede yer alan bütün birim fiyatlar için geçerlidir. 

 

 

 

  YÜKLENİCİ/VEKİLİ         İDARE 
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EK –C GENEL TEKNİK ŞARTNAME  

 

KAPSAM  

 

Bu Şartname, yürürlükte bulunan kararnameler, tüzükler, yönetmelikler ve ilgili Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığının Genel Teknik Şartnamelerine uygun olarak, ilgili İdarelerce onaylanacak şekilde 

yapılabilmesi için gerekli imalat tekniklerini kapsar.  

 

İŞİN TANIMI  

 

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Mesem&İşletme Binası Peyzaj İşleri Yapım İşi kapsamında 

aşağıdaki işlerin yapılmasıdır:  

 

1. Her türlü el aletleri ve makinelerin temini, bunların inşaat sahasına mobilizasyonu demobilizasyonu, 

2. YAPISAL VE BİTKİSEL PEYZAJ İMALATLARI MALZEME TEMİNİ VE UYGULAMA 

YAPILMASI İŞİ ile ilgili her türlü kalifiye elemanlarının temini,  

3. YAPISAL VE BİTKİSEL PEYZAJ İMALATLARI MALZEME TEMİNİ VE UYGULAMA 

YAPILMASI İŞİ’nin projelere ve standartlara uygun olarak yapılması,  

4. YAPISAL VE BİTKİSEL PEYZAJ İMALATLARI MALZEME TEMİNİ VE UYGULAMA 

YAPILMASI işinde kullanılacak olan her türlü ana malzemenin ve sarf malzemelerinin temini ve 

projeye uygun olarak aplikasyonunun ve işçiliklerinin yapılması Yüklenici sorumluluğundadır,  

5. İşçilikle ilgili her türlü vergi, sigorta, zorunlu tasarruf vb. yükümlülüklerinin yerine getirilmesi. 

 

 

 

 YÜKLENİCİ/VEKİLİ         İDARE 
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İŞYERİ TESLİM TUTANAĞI 

 

 

Yapım İşinin Adı : Kırklareli Organize Sanayi Mesem&İşletme Binası Peyzaj İşleri 

Yapım İşi  

 

Yüklenici Adı/Unvanı : ……………….. 

 

Sözleşme Tarihi : …. / …. / …. 

 

İşyeri Teslim Tarihi  : …. / …. / ….  

 

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Kırklareli Organize Sanayi Mesem&İşletme Binası 

Peyzaj İşleri Yapım İşi işyeri teslimi  ...../…./… tarihinde iş mahalline gidilerek; (Kırklareli İli 

Merkez İlçesi 119 ada 4 parsel Arıtma tesisi alanı içerisinde bulunan Mesem&İşletme Binası) 

Mahallinde gösterilmiş ve Kırklareli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından 

Yüklenici/Vekili hazır bulunmak şartıyla yapılmıştır. 

 

İşyeri teslimini gösteren bu tutanak 3 (üç) nüsha olarak düzenlenmiştir. 

 

 

  

  

 YÜKLENİCİ/VEKİLİ         İDARE 

   

 


